

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

1	Наименование проекта	Реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Мурманской области
2	Краткое наименование проекта	Реформа ТКО
3	Причины инициирования проекта. Описание проблемы и информация о существующей практике ее решения (при наличии)	Новая система обращения с ТКО, которая внедряется в Российской Федерации с 2017 по 2019 год, принципиально меняет механизм обращения с ТКО. Принципы и сроки поэтапного перехода к данной системе устанавливает Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». Для перехода на новую систему обращения с ТКО каждый регион страны должен разработать территориальную схему обращения с отходами, региональную программу, а также выбрать одного или нескольких региональных операторов, ответственных за весь цикл обращения с отходами на определенной территории. В Мурманской области региональным оператором по обращению с ТКО на конкурсной основе выбрано АО «Управление отходами», которое должно координировать процесс по обращению с ТКО на всей Мурманской области – от сбора до обработки отходов. В связи с вышеуказанным, особенностью проекта является его уникальный характер, мероприятия проекта будут реализованы впервые на территории Мурманской области. Сложность реализации данного проекта состоит в необходимости тщательного планирования и контроля в целях минимизации рисков ухудшения качества жизни населения и недопущения роста социальной напряженности, а также вовлечения в работу нескольких исполнительных

		органов государственной власти Мурманской области
4	Цель проекта	Создание в Мурманской области комплексной системы обращения с ТКО, обеспечивающей вовлечение в хозяйственный оборот полезных фракций ТКО, сокращение объемов ТКО, направляемых на захоронение, и предотвращение образования мест несанкционированного накопления ТКО
5	Ожидаемые результаты реализации проекта с указанием количественных или качественных показателей для оценки достижения результата проекта	– Создание к 2020 году системы обработки и размещения ТКО на территории Мурманской области для нужд муниципальных образований общей мощностью не менее 250 тыс. тонн в год. – Внедрение с 1 января 2020 года внедрение раздельного сбора ТКО на территории Мурманской области (при утверждении на федеральном уровне нормативных правовых актов, регламентирующих раздельный сбор ТКО) – Обеспечение 100% предварительной обработки ТКО к концу 2021 года. – К 2021 году ввод в промышленную эксплуатацию 10 объектов по обращению с ТКО в Мурманской области (полигоны ТКО, мусоросортировочные комплексы (МСК), мусороперегрузочные станции (МПС)): – к 2019 году – 3 МПС в ЗАТО г. Североморск, в ЗАТО Александровск, в г. Заполярный, полигон ТКО и МСК на территории с.п. Междуречье, компакторная площадка для перегрузки ТКО в с.п. Алакуртти; – к 2021 году – МСК в г. Мончегорск, 3 МПС в г. Апатиты, в г. Кандалакша, в г. Ковдор – сокращение со 100% до 84,2 % к концу 2021 года количества ТКО, направляемых на размещение, в общем объеме ТКО, образующихся в Мурманской области
6	Краткое описание предлагаемого проекта	Переход на новую систему обращения с ТКО на территории Мурманской области предусматривает: 1. Поддержание в актуальном состоянии территориальной схемы обращения с отходами (в том числе с ТКО) (при внесении изменений в законодательство

	(федеральное и региональное) будут проводиться работы по корректировке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе ТКО, Мурманской области); 2. Утверждение инвестиционных и производственных программ операторов по обращению с ТКО, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с ТКО; 3. Организация и регулирование деятельности регионального оператора (контроль исполнения обязательств по соглашению, оказание консультационной, методической, информационной поддержки региональному оператору, согласование условий проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО, оказание содействия при взаимодействии регионального оператора с иными участниками правоотношений в сфере обращения с ТКО); 4. Утверждение нормативов накопления ТКО; 5. Установление единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для отходообразователей; 6. Установление тарифов операторов по обращению с ТКО, с которыми региональный оператор обязан заключить договоры на оказание услуг по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО; 7. Проведение разъяснительной работы с действующими УК, ТСЖ, ЖСК об исключении затрат на услуги обращения с ТКО из структуры платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов с момента начала работы регионального оператора; 8. Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам реформирования деятельности по обращению с ТКО (создание и выпуск тематических видеороликов, баннеров, информационных материалов о правильном обращении с отдельными видами отходов и раздельном сборе отходов); 9. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов по обработке и размещению ТКО;
--	---

		10. Организация деятельности по сбору (в том числе отдельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО: – до 1 января 2020 г. – переходный период в отношении по отдельному сбору ТКО; – с 1 января 2020 года региональный оператор обеспечивает на территории Мурманской области отдельный сбор ТКО
7	Сроки и основные этапы реализации проекта	10.01.2018-31.12.2021, в том числе: I этап: 2018 – 2019 гг. (начало работы регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области, переходный период к отдельному сбору ТКО в Мурманской области, ввод в эксплуатацию 6 объектов по обращению с ТКО); II этап: 2020 – 2021 гг. (ввод в эксплуатацию 4 объектов по обращению с ТКО, начало осуществления отдельного сбора ТКО на территории Мурманской области)
8	Оценка затрат на реализацию проекта (при наличии сведений - по годам и источникам финансирования)	Всего: 923 586,06 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год: 44 076,16 тыс. руб.; 2019 год: 290 593,9 тыс. руб.; 2020 год: 588 366 тыс. руб.; 2021 год: 550,0 тыс. руб. В том числе: 1. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов по обработке и размещению ТКО (ВБС): 2018 год: 43 476,16 тыс. руб.; 2019 год: 290 043,9 тыс. руб.; 2020 год: 587 816,0 тыс. руб. 2. Информационно-разъяснительная работа по вопросам реформирования

		деятельности по обращению с ТКО (ОБ): 2018 год: 600,0 тыс. руб; 2019 год: 550,0 тыс. руб; 2020 год: 550,0 тыс. руб. 2021 год: 550,0 тыс. руб.
9	Риски проекта	1. Социальная напряженность в связи с изменениями системы обращения с ТКО на территории Мурманской области. 2. Несоблюдение населением требований по отдельному сбору ТКО (с момента их установления). 3. Невыполнение региональным оператором/концессионером (АО «Управление отходами») обязательств по соглашению об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Мурманской области, а также концессионному соглашению
10	Государственные программы Мурманской области, в рамках которых планируется обеспечить финансирование проекта	Государственная программа Мурманской области «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов»
11	Инициаторы проекта	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
12	Заказчик проекта	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
13	Куратор проекта	Заместитель Губернатора Мурманской области Е.В. Никора
14	Руководитель проекта	Начальник управления формирования и реализации политики в области энергетики и жилищно-коммунального комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Д.А. Латышев
15	Заинтересованные стороны	– Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

	Мурманской области; – Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области; – Государственная жилищная инспекция Мурманской области; – Комитет по тарифному регулированию Мурманской области; – Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области; Мурманской области; – АО «Управление отходами»; – органы местного самоуправления; – операторы по обращению с ТКО; – население Мурманской области
--	--

**Министр энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области**

«16» марта 2018 г.



В.Н. Гноевский