

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

1	Наименование проекта	Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Мурманской области
2	Краткое наименование проекта	Реформа ТКО
3	Причины инициирования проекта. Описание проблемы и информация о существующей практике ее решения (при наличии)	- Вступление в силу Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Заключение соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Мурманской области между Минэнерго и ЖКХ Мурманской области и АО «Управление отходами» от 10.01.2018. - Завершение мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса, полигона ТКО и сети мусороперегрузочных станций в рамках концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – системы обработки, размещения ТКО на территории Мурманской области от 13.06.2013. Переход в соответствии с указанными событиями к новой системе обращения с ТКО в Мурманской области в 2018 году.
4	Цель проекта	- Создание в Мурманской области к 2025 году комплексной системы обращения с ТКО, соответствующей требованиям законодательства, предусматривающую 100% предварительную обработку ТКО; отдельный сбор ТКО; осуществление на территории Мурманской области деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.
5	Ожидаемые результаты реализации проекта с указанием количественных или качественных	- Создание к 2020 году системы обработки и размещения ТКО на территории Мурманской области для нужд муниципальных образований

	показателей для оценки достижения результата проекта	общей мощностью не менее 250 тыс. тонн в год. - С 2020 года внедрение раздельного сбора ТКО на территории Мурманской области. - К 2025 году сокращение количества ТКО до 64,9 %, направляемых на размещение, в общем объеме отходов, образующихся в Мурманской области. - К 2025 году ликвидация более 500 несанкционированных свалок отходов. - К 2020 году обеспечение не менее 4,16 % населения Мурманской области, охваченного информационно-воспитательными мероприятиями экологической направленности. - К 2025 году ввод в эксплуатацию 10 объектов по обращению с ТКО в Мурманской области (полигоны ТКО, мусоросортировочный комплекс (МСК), мусороперегрузочные станции (МПС).
6	Краткое описание предлагаемого проекта	Переход на новую систему обращения с ТКО на территории Мурманской области: - обеспечение государственного регулирования перехода на новую систему обращения с ТКО на территории Мурманской области; - утверждение инвестиционных и производственных программ операторов по обращению с ТКО, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с ТКО; - организация деятельности регионального оператора; - установление единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО (Комитет по тарифному регулированию Мурманской области); - установление тарифов операторов по обращению с ТКО, с которыми региональный оператор обязан заключить договоры на оказание услуг по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО (Комитет по тарифному регулированию Мурманской области);


		- начало оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО региональным оператором по обращению с ТКО (Государственная жилищная инспекция Мурманской области); - строительство и ввод в эксплуатацию объектов по обработке и размещению ТКО; - до 1 января 2020 г. - переходный период в отношениях по раздельному сбору ТКО, в течение которого Региональный оператор содействует созданию условий для раздельного сбора ТКО; - с 1 января 2020 года Региональный оператор обеспечивает на территории Мурманской области раздельный сбор ТКО.
7	Сроки и основные этапы реализации проекта	I этап: 2018 – 2019 гг. (начало работы регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области, переходный период к раздельному сбору ТКО в Мурманской области, ввод в эксплуатацию 6 объектов по обращению с ТКО, ликвидация несанкционированных свалок); II этап: 2020 – 2025 гг. (осуществление раздельного сбора ТКО на территории Мурманской области, ввод в эксплуатацию 4 объектов по обращению с ТКО, ликвидация несанкционированных свалок).
8	Оценка затрат на реализацию проекта (при наличии сведений - по годам и источникам финансирования)	1. Восстановление нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному антропогенному и техногенному воздействию в результате прошлой хозяйственной деятельности (ликвидация несанкционированных свалок): ОБ 2018 год: 25904,2 тыс. руб; 2019 год: 21318,4 тыс. руб; 2020 год: 25624,9 тыс. руб; 2021 год: 50 000 тыс. руб; 2022 год: 50 000 тыс. руб; 2023 год: 50 000 тыс. руб;

	2024 год: 50 000 тыс. руб; 2025 год: 50 000 тыс. руб; МБ 2018 год: 26732,4 тыс. руб. 2019 год: 4818,3 тыс. руб; 2020 год: 5071,6 тыс. руб. 2021 год: 50 000 тыс. руб; 2022 год: 50 000 тыс. руб; 2023 год: 50 000 тыс. руб; 2024 год: 50 000 тыс. руб; 2025 год: 50 000 тыс. руб. 2. Создание производств по использованию и обезвреживанию отходов, объектов размещения отходов: ОБ 2018 год: 720,0 тыс. руб; 2019 год: 720,0 тыс. руб; 2020 год: 720,0 тыс. руб; 2021 год: 720,0 тыс. руб; 2022 год: 720,0 тыс. руб; 2023 год: 720,0 тыс. руб; 2024 год: 720,0 тыс. руб; 2025 год: 720,0 тыс. руб. ВБС 2018 год: 293476,2 тыс. руб; 2019 год: 1040043,9 тыс. руб; 2020 год: — 2021 год: 40043,96 тыс.руб;
--	---

		2022 год: – 2023 год: – 2024 год: 40043,92 тыс.руб; 2025 год: – 3. Экологическое образование, воспитание, просвещение Мурманской области по вопросам обращения с ТКО: ОБ 2018 год: 600,0 тыс. руб; 2019 год: 550,0 тыс. руб; 2020 год: 550,0 тыс. руб. 2021 год: 550,0 тыс. руб; 2022 год: 550,0 тыс. руб; 2023 год: 550,0 тыс. руб; 2024 год: 550,0 тыс. руб; 2025 год: 550,0 тыс. руб.
9	Риски проекта	1. Социальная напряженность в связи с изменениями системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области. 2. Несоблюдение населением требований по разделному сбору ТКО (с момента их установления). 3. Невыполнение обязательств по соглашению об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области, а также концессионному соглашению АО «Управление отходами».
10	Государственные программы Мурманской области, в рамках которых планируется обеспечить финансирование проекта	Государственная программа Мурманской области «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов»

11	Инициаторы проекта	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
12	Заказчик проекта	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области <i>(будет определен на Совете по проектной деятельности Мурманской области)</i>
13	Куратор проекта	Заместитель Губернатора Мурманской области Е.В. Никора
14	Руководитель проекта	Начальник управления формирования и реализации политики в области энергетики и жилищно-коммунального комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Д.А. Латышев <i>(будет определен на Совете по проектной деятельности Мурманской области)</i>
15	Заинтересованные стороны	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, Государственная жилищная инспекция Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, АО «Управление отходами», органы местного самоуправления, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, население Мурманской области.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области



В.Н. Гноевский

«02» февраля 2018 г.